DP1 2020-2021 Documento finalización Sprint 2

Proyecto: Acme Animals Adoption

https://github.com/gii-is-DP1/dp1-2020-g1-04

Miembros:

- Ciezar Lanza, Eduardo
- Diaz Garcia, Rafael
- Duran Garcia, Jose Manuel
- Garate Fuentes, Yesica Leydi
- Ruiz Briones, Carlos

Tutor: Manuel Resinas Arias de Reyna

Nivel de acabado que se presenta

El nivel de acabado que presenta el proyecto que proponemos se corresponde con el máximo nivel, el cual permite alcanzar los 10 puntos.

Criterios de evaluación

Franja de Nota	≤ 6 puntos	≤8 puntos	≤9 puntos	≤10 puntos
Entidades(No actores)	≥ 3	≥ 6	≥8	≥8
Relaciones	≥ 3	≥5	≥ 7	≥ 7
Relaciones N:N	≥ 1	≥ 1	≥ 2	≥ 2
Restricciones Simples	≥ 6	≥ 10	≥ 14	≥ 16
Reglas de Negocio	≥ 1	≥ 3	≥5	≥ 6
Historias de Usuario totales	≥ 12	≥15	≥ 18	≥ 20
Historias de usuario involucrando 2 o más entidades	≥ 6	≥8	≥ 10	≥ 10
Historias de usuario involucrando 3 o más entidades	≥ 1	≥ 2	≥3	≥ 4
Actores	≥ 2	≥ 3	≥ 3	≥3
Requisitos adicionales				Ejercici os extra 1

Justificación de requisitos

Para alcanzar el máximo nivel que en este caso son los 10 puntos, el grupo entero fuimos decidiendo de la siguiente forma.

En primer lugar, debatimos sobre qué temática tendría el proyecto propuesto, que en este caso se trata de adopciones de animales en centros de adopción.

Grupo: G1-04

Seguidamente, optamos por definir primero los Actores involucrados en el problema. Estos serían 3: Director, Cuidador, Dueño adoptivo.

Dicho esto nombramos entidades que podrían participar, llegando como mínimo a las 8. Una vez expuestas las entidades y roles, sacamos las distintas relaciones posibles sobre el problema. Por último, sacamos las reglas de negocio.

Durante la reunión mantenida el mismo día que se aceptó la propuesta de trabajo, elaboramos un borrador de entidades y relaciones que podíamos tener en el proyecto, a continuación durante la elaboración del modelo se fueron completando las relaciones y las entidades, permitiendo así, que se fueran elaborando las historias de usuario.

La pareja de Eduardo y Rafael, se han encargado de las historias de usuario, los mockups y escenarios positivos/negativos. Para ello se han seguido del modelo UML en el que tenemos los actores, entidades y relaciones disponibles. A partir de dichas relaciones, empezamos a sacar historias de usuario para cada actor, alcanzando como mínimo 20 para optar los 10 puntos. Conforme hemos ido haciendo las historias, nos hemos dado cuenta de que faltaban algunas relaciones por establecer en el modelo UML, o que a algunas entidades les faltaba atributos necesarios.

Análisis retrospectivo del sprint

Reflexión general por parte del grupo

Aunque al final parece que hemos llegado aparentemente con pocos problemas, generalmente hemos empezado a trabajar tarde, "entorpeciendo" en cierta medida el trabajo de los compañeros ya que a veces necesitaban usar entidades y/o relaciones que aún no estaban realizadas. Respecto a los test, parece que al final también se han podido realizar de una forma normal, aunque apuntamos que deberíamos de haber realizado alguno al principio para no llegar a la incertidumbre que tuvimos la última semana. En cuanto a la documentación se han tenido que realizar algunas modificaciones, que al implementar el código se ha observado que eran necesarias.

Acme Animals Adoption

Debido a que somos 5 componentes y creemos que la mejor forma de trabajar es mediante parejas, cada componente pertenece a varias parejas para poder repartir el trabajo razonadamente y lo más equitativamente posible. Por lo que en vez de una reflexión por parejas, damos una reflexión individual.

Grupo: G1-04

Reflexión por cada pareja(individual)

Jose Manuel

Personalmente creo que debemos de coordinarnos un poco mejor para la implementación del código, además de trabajar desde la primera semana, por lo que quizás sea buena opción ponerle una fecha de vencimiento a cada tarea. En cuanto a los test, que estaba menos familiarizado parece que se pudieron hacer sin demasiadas complicaciones, a excepción de los escenarios negativos y/o donde se necesitaba estar autenticado.

<u>Eduardo</u>

Como reflexión personal para este sprint, pienso que desde el primer momento deberíamos de mejorar la organización y trabajo en grupo. Cabe decir, que desde el primer día se repartieron las tareas, pero se ha retrasado mucho a la hora de empezar a realizarlas. Esto conlleva a retrasar a otros compañeros. Como opina también algún compañero, creo que deberíamos de poner fechas de vencimiento a las tareas para así llevar una mejor organización y orden, evitando de alguna forma, que podamos atrasarnos unos a otros por la falta de alguna tarea en concreto.

Rafael Díaz García

Bajo mi punto de vista, en este sprint lo que deberíamos mejorar de cara al siguiente es la organización comparto con el resto que deberíamos introducir fechas límites para las tareas más prioritarias o en su defecto calificar cada tarea con un número de prioridad o importancia. Por otra parte, en cuanto a la implementación de las historias de usuario al principio requerí de un poco de investigación pero después comprendí cómo funcionaba todo y los test me ha resultado más fácil que el resto de tareas.

Carlos Ruiz Briones

Durante este sprint apenas he dedicado tiempo al proyecto, y algunas de mis tareas han provocado retrasos y un sobreesfuerzo de mis compañeros en su trabajo. Estoy de acuerdo con mis compañeros de que debemos poner fecha límite a las tareas para tener un control de mi trabajo y llevarlo acorde a mis compañeros.

Grupo: G1-04

Horas invertidas por cada miembro

Eduardo Ciezar Lanza

Detailed report

Clockify

10/26/2020 - 11/29/2020

Total: 12:09:57 Billable: 00:00:00 Amount: 0.00 USD

Date	Description	Duration	User
11/29/2020	Últimos detalles del documento del entragable	00:09:57	Eduardociezar15
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	06:06:52PM - 06:16:49PM	
11/27/2020	Test Unitarios: Entidad CentroDeAdopcion; H6 - H11	02:30:00	Eduardociezar15
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	05:00:00PM - 07:30:00PM	
11/23/2020	Revisión con profesor	00:30:00	Eduardociezar15
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	02:10:00PM - 02:40:00PM	
11/21/2020	Historias de usuario H6-H11-H23	02:00:00	Eduardociezar15
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	07:00:00PM - 09:00:00PM	
11/20/2020	Historias de usuario H6-H11-H23	03:30:00	Eduardociezar15
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	05:30:00PM - 09:00:00PM	
11/16/2020	Revisión con profesor	00:30:00	Eduardociezar15
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	02:00:00PM - 02:30:00PM	
11/11/2020	Creación de entidades: Adopción, CentroDeAdopcion,	03:00:00	Eduardociezar15
	Director Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	04:00:00PM - 07:00:00PM	

me Animals Adoption Grupo: G1-04

Rafael Díaz García

Detailed report

11/09/2020 - 11/29/2020

Total: 23:39:00 Billable: 23:39:00 Amount: 0.00 USD



Date	Description	Duration	User
11/27/2020	Realización de Test de listar animales	05:47:00	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	05:59:00PM - 11:46:00PM	0.00 USD
11/27/2020	Realización de Test de listar animales	03:16:00	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	10:30:00AM - 01:46:00PM	0.00 USD
11/26/2020	Planificación de las pruebas	00:03:48	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	08:18:45PM - 08:22:33PM	0.00 USD
11/26/2020	Planificación de las pruebas	01:10:21	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	06:31:16PM - 07:41:37PM	0.00 USD
11/22/2020	Historia de usuario 12	06:33:00	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	04:30:00PM - 11:03:00PM	0.00 USD
11/22/2020	Historia de usuario 12	03:38:00	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	10:47:00AM - 02:25:00PM	0.00 USD
11/22/2020	Gestion de git	00:34:00	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	12:30:00AM - 01:04:00AM	0.00 USD
11/20/2020	Planificación	02:36:51	Rafdiagar2
	Acme Animals Adoption - [Sprint 2]	02:09:28PM - 04:46:19PM	0.00 USD

Grupo: G1-04

Detailed report

09/28/2020 - 11/29/2020

Total: 24:37:10 Billable: 24:37:10 Amount: 0.00 €



Date	Description	Duration	User
11/29/2020	Preparación documentación	01:33:00	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	10:55:00AM - 12:28:00PM	0.00 €
11/26/2020	Test	02:25:00	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	11:32:00AM - 01:57:00PM	0.00 €
11/25/2020	Test Unitarios	02:38:00	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	03:36:00PM - 06:14:00PM	0.00 €
11/23/2020	Implementacion H22	01:26:34	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	10:50:26PM - 12:17:00AM	0.00 €
11/23/2020	Implementación H9	01:40:46	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	03:40:07PM - 05:20:53PM	0.00 €
11/23/2020	Reunión Profesor y cambios	00:58:20	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	01:54:08PM - 02:52:28PM	0.00€
11/23/2020	Comprobación Tareas y modificaciones varias	03:46:12	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	09:45:19AM - 01:31:31PM	0.00 €
11/22/2020	Implementecion Relación Cuidador-CentroAdopcion	01:28:01	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	10:56:17PM - 12:24:18AM	0.00€
11/22/2020	Corrección errores	02:37:00	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	05:17:00PM - 07:54:00PM	0.00 €
11/13/2020	Implementacion H8	00:48:33	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	07:06:39PM - 07:55:12PM	0.00 €
11/13/2020	Implementación H7	00:49:00	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	03:36:00PM - 04:25:00PM	0.00€
11/13/2020	Implementación Entidad Cuidador y H7	03:03:20	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	11:33:40AM - 02:37:00PM	0.00 €
11/10/2020	Creación de tareas en GitHub Sprint 2	00:39:05	Jose Manuel Durán García
	AnimalsAdoption - [Sprint2]	10:42:20AM - 11:21:25AM	0.00 €
** 50% 50 p5	AnimalsAdoption - [Sprint2] Creación de tareas en GitHub Sprint 2	11:33:40AM - 02:37:00PM 00:39:05	0.00 € Jose Manuel Durán García

Jose Manuel Durán García's workspace Created with Clockify 1

Carlos Ruiz Briones

Detailed report



Grupo: G1-04

11/09/2020 - 11/29/2020

Total: 09:00:00 Billable: 09:00:00 Amount: 0.00 USD

Date	Description	Duration	User
11/29/2020	Correcciones y documentación Acme Animals Adoption - [Documentation]	00:38:00 09:00:00PM - 09:38:00PM	Carlos 0.00 USD
11/28/2020	Implementación H23 Acme Animals Adoption - [Development]	01:11:00 07:49:00PM - 09:00:00PM	Carlos 0.00 USD
11/28/2020	Implementación H23 Acme Animals Adoption - [Development]	06:11:00 04:00:00PM - 10:11:00PM	Carlos 0.00 USD
11/13/2020	Entidad Animal Acme Animals Adoption - [Development]	01:00:00 10:30:00AM - 11:30:00AM	Carlos 0.00 USD